



Centro Nacional de Prevención de Desastres

Dirección General

H00-DG/1463/2016

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016

### LIC, JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO

Director General para la Gestión de Riesgos Coordinación Nacional de Protección Civil

Presente

En alcance al oficio no. H00-DG/0149/2016 del 26 de enero pasado, le envío adjuntos al presente los Informes Trimestrales de Ejercicio de los Recursos y los Informes Técnicos del Avance de los Proyectos que a la fecha han sido apoyados en el marco de la Subcuenta de Investigación para la Prevención del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), con objeto de que por su amable conducto sean remitidos al Consejo Científico Asesor del FOPREDEN, para los efectos correspondientes.

## Dichos proyectos son los siguientes:

- Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México;
- 2. Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la república mexicana;
- Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas (Contribución para el Atlas Nacional de Riesgos); y
- 4. Desarrollo de un sistema de pronóstico estacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de predicción de condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de incentidumbres, con fines de alertamiento.
- 5. Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México, utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

DR. CARLOS MIGUEL VALDÉS GONZÁLEZ

Director General

Luis Felipe Puente Espinosa,- Coordinador Nacional de Protección Civil de la SEGOB. Para su conocimiento. C.c.p.

Lie. Jorge Rivera Álvarez. - Director General Adjunto de Control y Seguimiento en materia de Prevención de Desastres del CENAPRED.

Ing. Héctor Alonso Barrera Burrola.- Subdirector de Asuntos Nacionales e Internacionales y Encargado de la Dirección de Servicios Técnicos. Mismo fin.

CMVG/jra/habb/caerp

Av. Delfin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Del. Coyoacán Ciudad de México, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, www.cenapred.gob.mx

Página 1 de 1





# FOPREDEN



### INFORME TRIMESTRAL

INSTANCIA AUTORIZADA	NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO	MONTO TOTAL	PLAZO DE EJECUCIÓN	PERIODO TRIMESTRAL
CENAPRED	PRONÓSTICO ESTACIONAL DE CONDICIONES DE SEQUÍA METEOROLÓGICA EN MÉXICO	\$5,428,571.43		Del 01 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015

ACTIVIDADES	DURACIÓN	MONTO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE	desacras	F-5-100m	e necesytts	3855700 KY	PECKLAS		MESES						
	MESES	PROGRAMADO	124-04-04-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	2	MICK	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12 MONTO
Actividad 1 Recopilación de información y desarrollo de	Isistema	3,257,142.83	0.00	0%	SERECTORS.	A Jan	199		-	78	S. B. C.		A CONTROLLED		-0.5			2012/2022 SHEET AND
1.1 Recopiación de información disponible para caracterizar el clima y su variabilidad en las regiones susceptibles de verse expuestas a eventas de saquia meteorológica.	22	542,857.15	0.00	0%	01-oct-15									C ,			The state of the s	0.00
1.2 Elección del domnio computacional, configuración del modela y elección de métricas para la verificación	4	542,857.15	0.00	0%														0.00
1.3 Desarrolla del sistema de pronóstico de la seguía utilizanda un madelo climático regional.	12	2.171,428.53	0.00	0%														
Actividad 2 Evaluación y desarrollo de pronósticos	300 miles	2,171,428.60	0.00	0%	Selenous.							-	- NO 1 - 1 -					
<ol> <li>Evaluación del desempeño del pronóstico de la sequía en el periodo histórico.</li> </ol>	2	1,085,714.30	0.00	0%										1 6				
2.2 Elabaración de un pranástico estacional con un horizonte a nueve meses a partir del mes 12 de ejecución del proyecto con una	75 AS T	1,085,714.30	0.00	0%			173											
frecuencia trimestral y verificación de éstos of finalizar el proyecto.																		
2.3 Calibración y validación del Pronóstico	6	0.00	0.00	0%														

Total ######## 0.00 0%

#### MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

MICENTICACIONES ACIONIZADAS ACINCOTECTO INCEPENTIVO				
Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones
		Contract to the second		

#### **OBSERVACIONES**

El proyecto fue autorizado por Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo E.IV.05/2015 en su Cuarta Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 4 de septiembre de 2015. El 29 se septiembre de 2015 mediante el oficio H00-DG-1415/2015 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos. Mediante el oficio H00-DG-1882-2015 con fecha 14 de diciembre de 2015 se realeó el registro de los funcionarios facultados para ejercer los necursos autorizados. El proyecto se encuentra en proceso de comratación.

ELABORO Y REVISO

LIC RAU SARCIA TAVERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CENAPRED

DR CARLOSMIGOSE VALDES GONZÁLEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL DEL CENAPRED



Nombre del proyecto	Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía.
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres
Trimestre / Total	1/6

# SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

# Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

La ejecución del proyecto se planteó en el Programa de Actividades, Plazos y Costos autorizado a fin de dar inicio a las actividades técnicas en el mes 7 de ejecución.

Por lo anterior, el primer trimestre que se reporta corresponde a las actividades administrativas realizadas con motivo de la ejecución del Proyecto, reportándose los siguientes avances:

- El proyecto fue autorizado por Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo E.IV.05/2015 en su Cuarta Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 4 de septiembre de 2015.
- El 29 se septiembre de 2015 mediante el oficio H00-DG-1415/2015 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos.
- Mediante el oficio H00-DG-1882-2015 con fecha 14 de diciembre de 2015 se realizó el registro de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados.
- El Centro Nacional de Prevención de Desastres se encuentra desarrollando un proceso de contratación con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México para el adecuado desarrollo del proyecto.
- A la fecha, ambas instituciones han acordado el contenido de la documentación correspondiente, por lo que se encuentra en trámite de dictamen ante las instancias correspondientes de ambas instituciones.

## 2. Avance de cada uno de los rubros del Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC)

Nombre de la	Breve descripción de la actividad	ENTREGABLE	%
actividad	desarrollada durante el trimestre.		AVANCE
n/a			

000



Nombre del proyecto	Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía.
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres
Trimestre / Total	1/6

# SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Describir cada	uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida
cubre lo comp	rometido en la Ficha Técnica.
n/a	
Los resultados	s, ¿de que forma abonan a la parte preventiva del proyecto?
n/a	
Señalar el proc	ceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados
n/a	

3. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
	n/a	

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No. Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el
	CENAPRED
n/a	

#### 4. Comentarios

Sin comentarios adicionales.





Nombre del proyecto	Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía.
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres
Trimestre / Total	1/6

# SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Elaboró y revisó	Autorizó
M. en C. Carlos Antonio Guriérrez Martínez	Dr. Carlos Miguel Valdés Gonzalez
Director de Investigación	Director General del CENAPRED