

Subcuenta de Investigación FOPREDEH
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS



No.	ACTIVIDADES	PLAZO		CEPLANED												COSTOS
		MESES	SEMANAS	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
Elaboración de Escenarios de Peligro por Inundación y deslizamiento de laderas, mediante información obtenida por Vehículos Aéreos no Tripulados-Drones (VANT)																
1	1.1 Gestión 1. Ejecución de gestión administrativa.	1	4													\$0.00
Subtotal 1.1																\$0.00
1	1.2 Gestión 2. Recursos de materiales de trabajo.															\$1,437,180.14
1	1.1 Adquisición de herramientas de trabajo.	2	8													\$1,117,180.14
1	1.2 Generación de Mapas Digitales de Superficie e información para elaboración de estudios de inundación.	2	8													\$19,000.00
1	1.3 Generación de Mapas Digitales de Superficie e información para la elaboración de mapas de susceptibilidad al deslizamiento de laderas.	2	8													\$19,000.00
1	1.4 Mapas de susceptibilidad al deslizamiento de laderas en la Ciudad de Manabamba, Puntos y la Delegación Nueva Oroya en la Ciudad de Manabamba.	2	8													\$50,000.00
1	1.5 Mapas de peligro por inundación del Sub-Región en la Delegación Magdalena Carabaya y por la falta de control de una presa en la Delegación Nueva Oroya.	2	8													\$30,000.00
Subtotal 1.2																\$190,000.00
1	1.1 Ejecución de la gestión del sistema informático que controla los módulos 1, 2, 3 y 4 del SOP ACD VANT.	2	8													\$1,000,000.00
1	1.2 Desarrollo del módulo del mes 1 del SOP ACD VANT.	2	8													\$215,000.00
1	1.3 Desarrollo del módulo del mes 2 del SOP ACD VANT.	2	8													\$215,000.00
1	1.4 Desarrollo del módulo del mes 3 del SOP ACD VANT.	2	8													\$215,000.00
1	1.5 Desarrollo del módulo del mes 4 del SOP ACD VANT.	2	8													\$215,000.00
Subtotal 1.3																\$1,000,000.00
1	1.4 Transferencia de conocimientos sobre el uso de herramientas de análisis de riesgos de inundación a los subdelegados encargados de la producción del y la planificación territorial.	0.5	2													\$100,000.00
Subtotal 1.4																\$100,000.00
1	1.5 Transferencia de conocimientos a personas encargadas en zonas de peligro por inundación y susceptibilidad al deslizamiento de laderas.	0.5	2													\$100,000.00
Subtotal 1.5																\$100,000.00
1	1.6 Realización de informe	1	4													\$0.00
Subtotal 1.6																\$0.00
Subtotal 1																\$3,547,180.14
Gastos de ejecución y operativos																\$0.00
No aplica																\$0.00
No aplica																\$0.00
Subtotal 2																\$0.00
Subtotal																\$3,547,180.14

Subcuenta de Investigación FOPREDEH

CALENDARIO DE APORTACIONES

Mes		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
1	Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,180.14	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$150,000.00	\$225,000.00	\$3,547,180.14
														\$0.00
														\$3,547,180.14
														\$0.00
														\$3,547,180.14
														\$0.00
														\$3,547,180.14

Este Proyecto de Investigación para la Prevención se evaluó favorablemente por el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención en su Décima Primera Sesión Ordinaria (se adjunta Acta), aprobándose la ratificación del PAFC y la configuración del Calendario de Aportaciones en la Primera Sesión Extraordinaria realizada el 22 de diciembre de 2018 (se adjunta Acta).

Proyecto del Comité Interno
Con fundamento en la resolución 0753/2018 del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención del INIA, se aprueba el presente Informe de Seguimiento al Proyecto de Investigación para la Prevención de Desastres del CEPLANED.

(Firma)