SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz
Coordinación Nacional de Protección Civil
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. E00-DG/ 2206 /2019

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2019

Asunto: Informe trimestral

Dra. Brisna Michelle Beltrán Pulido
Directora General para la Gestión de Riesgos
Coordinación Nacional de Protección Civil
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, este Centro Nacional, envía a la Dirección General para la Gestión del Riesgo, el primer informe técnico-financiero del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl".

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

GESTIÓN DE RIESGOS
RECIBIDO
06 DIC 2019
RECIBE _____ HORA: 13:44
ANEXOS _____

C.c.e.p. **Lic. Alejandro Robledo Carretero.-** Subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para su superior conocimiento.
Lic. David E. León Romero. Coordinador Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.
Ing. José Gilberto Castelán Pescina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED. Para su conocimiento.
Lic. Claudia Nuñez Peredo.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Mismo fin.
Mtra. Constanza A. Rivera Pereira.- Coordinadora Administrativa del CENAPRED. Mismo fin.

EGO/gcp/par

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Nombre del proyecto	**"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl"**
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Primer Trimestre

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante este periodo, se brindó continuidad a las gestiones administrativas correspondientes para la ejecución del Proyecto, realizando las fichas y descripciones técnicas de los equipos a solicitar.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		**TRIMESTRE QUE SE REPORTA**	
Nombre de la actividad	**Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre**	**ENTREGABLE**	**% AVANCE**
Trámite administrativo para formalizar la colaboración.	Para este periodo solo se tienen contempladas acciones de gestión administrativa.		No aplica
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica			
No aplica para este periodo, al momento de este informe se llevan a cabo gestiones administrativas para las primeras acciones.			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			
No aplica			
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados			
No aplica			

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Nombre del proyecto	**"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl"**
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Primer Trimestre

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Aún no aplica.	Administrativamente se está dando seguimiento a las gestiones de adquisición.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Aún no aplica.	

4. Comentarios

El avance alcanzado y reportado en el presente informe deriva de que el CENAPRED se encuentra en proceso de gestiones administrativas.

Revisó	Autorizó
Ing. José Gilberto Castelán Pescina Director de Instrumentación y Cómputo	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

FOPREDEN
INFORME TRIMESTRAL

CNPC
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

INSTANCIA AUTORIZADA	NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO	MONTO TOTAL	PLAZO DE EJECUCIÓN		PERIODO TRIMESTRAL
CENAPRED	OBSERVACIONES Y CORRELACIÓN DE VARIABLES GEODÉSICAS Y GEOQUÍMICAS PARA EL VOLCÁN POPOCATÉPETL	$20,188,000.00	DESDE	30/07/2019	Del 30 de Julio al 29 de octubre de 2019
			HASTA	29/07/2021	

ACTIVIDADES	DURACIÓN MESES	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE INICIO	BIMESTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	MONTO
1. Trámite administrativo para formalizar la colaboración	12	0.00	0.00	0%	30-jul-19													0.00
2. Reforzamiento al monitoreo geoquímico	13	3,500,000.00	0.00	0%														0.00
3. Reforzamiento al monitoreo geodésico	10	1,300,000.00	0.00	0%														0.00
4. Reforzamiento monitoreo visual	5	2,200,000.00	0.00	0%														0.00
5. Reforzamiento a las comunicaciones	15	1,200,000.00	0.00	0%														0.00
6. Sistema de Aviso por actividad del Volcán	14	11,400,000.00	0.00	0%														0.00
Gastos de operación y supervisión		588,000.00	0.00	0%														0.00
Total		20,188,000.00	0.00	0%														

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones

OBSERVACIONES

El proyecto fue autorizado por el Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo O II 08/2019 adoptado en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2019. El 10 de julio de 2019 mediante el oficio H00-DG/1273/2019 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Mediante el oficio E00-DG/1416/2019 con fecha 06 de agosto de 2019, se realizó el registro de firmas de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Revisa

MTRA. CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA

Autoriza

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ