Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Subsecretaría de Planeación, Prevención,
Protección Civil y Construcción de Paz
Coordinación Nacional de Protección Civil
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. E00-DG/ 0771 /2020

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2020

Asunto: Envío de informe trimestral

Dra. Brisna Michelle Beltrán Pulido
Directora General para la Gestión de Riesgos
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", en forma anexa envío a usted el cuarto informe técnico-financiero del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

18 de agosto 2020

C.c.e.p. **Subsecretaria de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.**- Para su superior conocimiento.- Respetuosamente.
Lic. Laura Velázquez Alzúa. Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.-Respetuosamente.
Mtra. Constanza A. Rivera Pereira.- Coordinadora Administrativa del CENAPRED. Para su conocimiento.
Ing. José Gilberto Castelan Pescina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED. Mismo fin.

EGO/jgcp/par

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

FOPREDEN
INFORME TRIMESTRAL

CNPC
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

INSTANCIA AUTORIZADA	NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO	MONTO TOTAL	PLAZO DE EJECUCIÓN		PERIODO TRIMESTRAL
CENAPRED	OBSERVACIONES Y CORRELACIÓN DE VARIABLES GEODÉSICAS Y GEOQUÍMICAS PARA EL VOLCÁN POPOCATÉPETL	$20,188,000.00	INICIO	30/07/2019	Del 30 de abril al 29 de julio de 2020
			CIERRE	29/07/2021	

ACTIVIDADES	DURACIÓN MESES	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE INICIO	BIMESTRES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	MONTO
1. Trámite administrativo para formalizar la colaboración	12	0.00	0.00	0%	Septiembre													0.00
2. Reforzamiento al monitoreo geoquímico	13	3,500,000.00	0.00	0%														0.00
3. Reforzamiento al monitoreo geodésico	10	1,300,000.00	0.00	0%														0.00
4. Reforzamiento monitoreo visual	5	2,200,000.00	0.00	0%														0.00
5. Reforzamiento a las comunicaciones	15	1,200,000.00	0.00	0%														0.00
6. Sistema de Aviso por actividad del Volcán	14	11,400,000.00	0.00	0%														0.00
Gastos de operación y supervisión		588,000.00	0.00	0%														0.00
Total		20,188,000.00	0.00	0%														0.00

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones

OBSERVACIONES

El proyecto fue autorizado por el Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo O.II.08/2019 adoptado en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2019. El 10 de julio de 2019 mediante el oficio H00-DG/1273/2019 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Mediante el oficio E00-DG/1416/2019 con fecha 06 de agosto de 2019, se realizó el registro de firmas de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. El proyecto se encuentra en procesos administrativos para la adquisición de equipos, formalización de convenios y contratos.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Revisa	Autoriza
MTRA. CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA	ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Nombre del proyecto	**"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl"**
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Cuarto Trimestre 26 de abril al 29 de julio de 2020

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 26 de abril al 06 de julio de 2020, se continuaron las gestiones administrativas ante los órganos correspondientes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Recursos Materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además elaboración detallada de fichas técnicas para la ejecución del Proyecto.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		**TRIMESTRE QUE SE REPORTA**	
Nombre de la actividad	**Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre**	**ENTREGABLE**	**% AVANCE**
Trámite administrativo para formalizar el Proyecto de Inversión.	En este periodo se presentó la "Ficha Técnica", para someter ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el registro del proyecto de inversión con No. de solicitud 64693, el cual plantea la adquisición de equipo especializado para la observación y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl.		No aplica
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica			
No aplica para este periodo, al momento de este informe se llevan a cabo gestiones administrativas para la adquisición del equipo especializado.			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			
No aplica			

Nombre del proyecto	**"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl"**
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Cuarto Trimestre 26 de abril al 29 de julio de 2020

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados
No aplica

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Aún no aplica.	Administrativamente se está dando seguimiento a las gestiones de adquisición de equipo especializado.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Aún no aplica.	

4. Comentarios

El avance alcanzado y reportado en el presente informe deriva de que el CENAPRED se encuentra en proceso de gestiones administrativas, además existe un retraso por la contingencia sanitaria debido al COVID-19.

Revisó	Autorizó
Ing. José Gilberto Castelán Pescina Director de Instrumentación y Cómputo	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED

Ing. Gilberto Castelán Pescina

De: Control de Gestión <controldegestion@cenapred.unam.mx>
Enviado el: martes, 18 de agosto de 2020 06:46 p.m.
Para: bbeltran@segob.gob.mx
CC: spppccp@gmail.com; dleon@segob.gob.mx; ccanas@segob.gob.mx; criverap@cenapred.unam.mx; gilberto@cenapred.unam.mx
Asunto: Oficio del CENAPRED E00-DG/0771/2020
Datos adjuntos: E00DG_2020_0771.pdf

Dra. Brisna Michelle Beltrán Pulido
Directora General Para la Gestión de Riesgos
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
Presente

Adjunto copia digitalizada del oficio E00-DG/0771/2020.

SEGURIDAD
Control de Gestión
Centro Nacional de Prevención de Desastres
CENAPRED
Tel. 5424 6101
controldegestion@cenapred.unam.mx

tsv
Reg.

Con fundamento en el Artículo Tercero del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS.COV2 (COVID-19), publicado en el DOF el 17 de abril de 2020, se remite la información oficial generada por el CENAPRED, solicitando se sirva acusar de la recepción de la misma.