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| Estudio para regionalizar los gastos generados
por avemidas miximas, como base para la
claboracion  de  mapas  de peligro  por
inundaciones fluviales en todas las cuencas de la

Remiblica Mexicana.
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Persona responsable del proyecto

D, Carlos ]"'.-"[igu;:li- Valdés Gonzdlez
1 Director General del CENAPRED
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SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y

Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

El proyecto fue autorizado por el Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo
O IV.12/2015 adoptado en su Cuarta Sesion Ordinaria celebrada el 21 de octubre de 2015,
Posteriormente ¢l 24 de noviembre de 2015 mediante el oficio HOO-DNG-1772-2015 fue ratificado

el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC).

Durante el periode comprendido entre el 01 de diciembre del ano 2015 v €l 29 de febrero del ano
2016, mediante ¢l oficio HOO-DG-0046-2015 con fecha 13 de enero de 2016 se realizo el registro
de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. Asimismo se realizaron por parte

de la Coordinacion Administrativa del CENAPRED, las gestiones para la contratacion del servicio.

1. Diagnéstico de las

inundaciones en
Meéxico, asi como de

la disponibilidad y

contratacion del servicio.

La Coordinacién Administrativa  del
CENAPRED se encuentra en proceso de 2 -
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MNaombre del proyecto

Estudio para regionalizar los ga;ns generados
por avemidas miximas, come basc para la
elaboracion  de  mapas  de  peligro  por
inundaciones fluviales en todas las cuencas de la

Repiiblica Mexicana,
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146

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

confiabilidad de la
imformacion

hidrométrica y

pluviométrica.

hidrométrica y pluviométrica.

serVicio,

Se estd trabajando en el proceso de contratacion del servicio.

Una vez que se realice la contratacidn del servicio se pedrd iniciar con el diagnéstico de las

inundaciones en México, asi como de la disponibilidad y confiabilidad de la informacion

La Coordinacion Administrativa del CENAPRED sc encuentra en proceso de contratacion del

2. Descripcidon detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes adquiridos de acuerdo

al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir

especificaciones téenicas y los mapas que se entreguen deberin tener formato shape.

e _ Concepto ~ Descripeién

Nﬂ. S ‘ o ; : ” .

1 Diagnastico de las inundaciones | No aplica. Ta Coordinacién Administrativa del
en  México, asi come de la | CENAPRED sc encuentra en proceso de contratacién
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Mombre del proyecto

“Estudio para regionalizar los gastos generados
por avenidas midimas, como basc para la
claboracion  de  mapas  de peligra por
inundaciones fluviales en todas las cuencas de la

Repriblica Mexicana,

MUENCOG

Inztitueion Ejecutors

Centeo MNacionzl de Prevencian de Desastres

{CENAPREDY
Perzona rl::ii;unsahle del proyecto | Dr. Carles Miguel Valdés Gonzdlez |

Dhirector General del CENAPRED

Trimestre £ Total

176

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

pluvimnétrica.

disponibilidad y confiabilidad de

la informacidon hidrométrica v

del servicio.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

Se estd trabajando en el proceso de adjudicacién para la contratacion del servicio.

No. | Producto uu];zable ] Meca.msmo &e mteg;mmén mn Ia CNPC o el
i | - CENAPRED
1 | Procesos administrativos Una vez que se realice la contratacion del servicio

se  podrd iniciar  con el diagndstico de las
inundaciones en México, asi como de la

disponibilidad y confiabilidad de la informacién

hidrométrica y pluviométrica.
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Mombre del provecto Estudio para regionalizar los mastos generados
por avenidas miximas, como basc para la
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Persona :espm.{sablc del proyecto Dr. Carlos Miguel Valdés Gonzilez
Direcror General del CENAPRED

Trimestre / Total 146

SUBCUENTA DE INVESTICACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

4, Comentarios

El avance alcanzado y reportade en el presente informe deriva de que la Coordinacion
Administrativa del CENAFRED se encuentra en proceso de contratacién del servicio, conforme a

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
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M. en C. Carlos Anto Martinez Dr. Carlos Miguel Valdés Gonzil.
Director de Director General del CENAPRED
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