

~~SEGOB~~
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Coordinación Nacional de Protección Civil
Centro Nacional de Prevención de Desastres
Dirección General

H00-DG0040 /2018

Ciudad de México, a 16 de enero de 2018

MTRA. NYDIA JEANETTE MOISÉS RAMÍREZ
Directora General para la Gestión de Riesgos (DGGR)
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)
Secretaría de Gobernación (SEGOB)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), este Centro Nacional, en su carácter de Ejecutor del proyecto, presenta el Informe Trimestral del ejercicio de recursos y el Informe Técnico del avance del Proyecto denominado "Desarrollo de Algoritmos de Procesamiento de Imágenes Satelitales Goes_16 para su Inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

DR. CARLOS MIGUEL VALDÉS GONZÁLEZ

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

RECIBIDO
Jessenica
18 ENE 2018
13:39 hrs

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

RECIBIDO
18 ENE 2018

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

- C.c.p. Luis Felipe Puente Espinosa.- Coordinador Nacional de Protección Civil de la SEGOB. Para su conocimiento.
- Lic. Raúl Esquerro Castañeda.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEGOB. Mismo fin.
- Miembros del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención. Mismo fin
- Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Mismo fin.

CMVG/ [initials] / [initials] / pvss

Nombre del proyecto	Desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para su inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres
Persona responsable del proyecto	Dr. Carlos Miguel Valdés González
Trimestre / Total	Primero Trimestre (14-septiembre-17 al 13-diciembre-17)

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre al 13 de diciembre de 2017, se brindó continuidad a las gestiones correspondientes para la ejecución del Proyecto.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
Actividad 1 Trámites administrativos de ejecución	Se elaboró y revisó el convenio de colaboración el cual está en proceso de revisión por la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).	Convenio	40%
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.			
Al momento de este informe, se llevan a cabo gestiones administrativas para las primeras acciones.			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			
No aplica.			
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados			
No aplica.			



Nombre del proyecto	Desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para su inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres
Persona responsable del proyecto	Dr. Carlos Miguel Valdés González
Trimestre / Total	Primero Trimestre (14-septiembre-17 al 13-diciembre-17)

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.



No.	Concepto	Descripción
1	No aplica	No aplica

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	No aplica	Aún no aplica.

4. Comentarios

La Secretaría Jurídica de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM en su OFICIO/COIC/SJ/35.I.J./CC-004/2018, de fecha 09 de enero de 2018, emitió comentarios al Convenio de Colaboración que se encuentra en proceso. Lo anterior, se hará de conocimiento, en el informe siguiente ya que no entra en el periodo actual.

Revisó	Autorizó
 Mtra. Gloria Balderas Dórame Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED	 Dr. Carlos Miguel Valdés González Director General del CENAPRED

