

Subcuenta de Investigación, FOPREDEN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS



SOLICITANTE	CENAPRED	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Análisis de riesgos por manejo de sustancias peligrosas en vías férreas
-------------	----------	---------------------------	---

Nº	ACTIVIDADES	PLAZO		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	COSTOS
		MESES	SEMANAS										
Actividad 1 Gestiones administrativas													\$0.00
1	1.1 Gestiones de cumplimiento al Oficio Circular no. SRACP/300/1022/2017, emitido por la Secretaría de la Función Pública.	1	4	■	■	■	■						\$0.00
	1.2 Gestiones de autorización de procedimiento administrativo y/o jurídico aplicable, según se desprenda de los resultados de lo señalado en el punto 1.1.	1	4		■	■	■	■					\$0.00
	1.3 Gestiones para dictamen favorable de la DGTIC	2	8		■	■	■	■					\$0.00
	1.4 Gestiones UG de Asuntos Jurídicos de la SEGOB y suscripción del instrumento.	6	24		■	■	■	■	■	■	■	■	\$0.00
Actividad 2 Identificación de peligro por transporte ferroviario													\$1,000,000.00
2	2.1 Recopilación de información sobre las sustancias peligrosas transportadas y sus cantidades, el origen-destino de las principales sustancias. Capa geo-referenciada de las trayectorias de todas las vías ferroviarias y la ubicación de puntos intermodales.	8	32						■	■	■	■	\$1,000,000.00
Actividad 3 Sistema computacional integrado al ANR													\$2,574,000.00
3	3.1 Módulo computacional con los programas SCRI y ALOHA para el cálculo de las áreas de afectación mediante la simulación de escenarios de accidentes integrado al ANR.	10	40						■	■	■	■	\$2,574,000.00

Subtotal 1	\$0.0
COPARTICIPACIÓN	\$0.0
FOPREDEN	\$3,574,000.00
TOTAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$3,574,000.00

Subcuenta de Investigación, FOPREDEN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS



SOLICITANTE	CENAPRED	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Análisis de riesgos por manejo de sustancias peligrosas en vías férreas
-------------	----------	---------------------------	---

Gastos de Operación y Supervisión																		(f)
1	No aplica																	
2																		

Calendario de Aportaciones	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	TOTAL
																\$1,000,000.00		\$2,574,000.00	\$3,574,000.00

El presente Proyecto de Investigación para la Prevención fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Se anexa acta).