

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN, FOPREDEN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS



SOLICITANTE		CENAPRED		PROYECTO DE INVESTIGACIÓN													Desarrollo de un Modelo abierto para el cálculo probabilístico del riesgo en México.	
N°	ACTIVIDADES	PLAZO		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	COSTOS		
		MESES	SEMANA															
Actividad 1 Gestiones administrativas																	\$0.00	
1	1.1	Gestiones de cumplimiento al Oficio Circular no. SRACP/300/1022/2017, emitido por la Secretaría de la Función Pública.	1	4													\$0.00	
	1.2	Gestiones de autorización de procedimiento administrativo y/o jurídico aplicable, según se desprenda de los resultados de lo señalado en el punto 1.1.	1	4													\$0.00	
	1.3	Gestiones para dictamen favorable de la DGTIC	2	8													\$0.00	
	1.4	Gestiones UG de Asuntos Jurídicos de la SEGOB y suscripción del instrumento.	6	24													\$0.00	
Actividad 2 Diagnóstico de herramientas existentes																	\$1,200,000.00	
2	2.1	Elaborar un diagnóstico de herramientas para el análisis del riesgo.	8	32													\$1,200,000.00	
Actividad 3. Desarrollo conceptual del modelo para al cálculo probabilístico																	\$2,000,000.00	
3	3.1	Desarrollo de las característica y criterios para el modelado probabilístico del riesgo.	10	40													\$2,000,000.00	
Actividad 4 Implementación del modelo para el cálculo probabilístico.																	\$1,300,000.00	
4	4.1	Configuración, desarrollo e implementación de la solución para el análisis probabilístico del riesgo mediante plataformas abiertas.	10	40													\$1,300,000.00	
															Subtotal 1	\$0.0		
															COPARTICIPACIÓN	\$0.0		
															FOPREDEN	\$4,500,000.00		

dlp

