

# Subcuenta de Investigación, FOPREDEN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. PLAZOS Y COSTOS



PROTECCIÓN CIVIL

SEGOB

SOLICITANTE	CENAPRED	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Geovisualización del riesgo (Realidad virtual)												
-------------	----------	---------------------------	------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	ACTIVIDADES	PLAZO		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	COSTOS	
		MESES	SEMANA														
<b>Actividad 1 Gestiones administrativas</b>																\$0.00	
1	1.1	Gestiones de cumplimiento al Oficio Circular no. SRACP/300/1022/2017, emitido por la Secretaría de la Función Pública.	1	4													\$0.00
	1.2	Gestiones de autorización de procedimiento administrativo y/o jurídico aplicable, según se desprenda de los resultados de lo señalado en el punto 1.1.	1	4													\$0.00
	1.3	Gestiones para dictamen favorable de la DGTIC	2	8													\$0.00
	1.4	Gestiones UG de Asuntos Jurídicos de la SEGOB y suscripción del instrumento.	6	24													\$0.00
<b>Actividad 2. Diagnóstico de herramientas existentes para el modelado de realidad virtual en 3D</b>																\$1,800,000.00	
2	2.1	Elaborar un estudio comparativo sobre las herramientas existentes para el modelado de RV tanto basadas en código libre y/o propietario.	3	12													\$900,000.00
	2.2	Implementación de las herramientas evaluadas para su desarrollo en una versión piloto.	8	32													\$900,000.00
<b>Actividad 3. Levantamiento de información y preparación de las maquetas para los escenarios</b>																\$1,800,000.00	
3	3.1	Levantamiento de modelos digitales de terreno, escaneo y fotografía de texturas y elaboración de maquetas 3D.	10	40													\$1,800,000.00

*Handwritten signature or mark*

