


N°	ACTIVIDADES	PLAZO		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	COSTOS
		MESES	SEMANAS										
Actividad 6. Análisis de vulnerabilidad													\$ 950,000.00
6	6.1	Estimación de la vulnerabilidad del medio físico al fracturamiento	5										\$ 350,000.00
	6.2	Estimación de la vulnerabilidad social a nivel AGEB	4										\$ 250,000.00
	6.3	Análisis de la vulnerabilidad social al fracturamiento	3										\$ 350,000.00
Actividad 7. Preparación del Informe final													\$ 900,000.00
7	7.1	Modelo numérico de la deformación.	3										\$ 250,000.00
	7.2	Implementación de la base de datos en el Sistema de Información Geográfica	2										\$ 200,000.00
	7.3	Mapa de vulnerabilidad al fracturamiento	3										\$ 250,000.00
	7.4	Conclusiones y Resultados	3										\$ 200,000.00

Subtotal	\$ 5,850,000.00
COPARTICIPACION	\$ 0.00
FOPREDEN	\$ 5,850,000.00
TOTAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$ 5,850,000.00

Calendario de Aportaciones	Dic 2015	Ene 2016	Feb 2016	Mar 2016	Abr 2016	May 2016	Jun 2016	Jul 2016	Ago 2016	Sep 2016	Oct 2016	Nov 2016	Dic 2016	Ene 2017	Feb 2017	Mar 2017	Abr 2017	May 2017	Total
							\$800,000		\$450,000	\$350,000				\$700,000	\$950,000	\$1,000,000	\$950,000	\$650,000	\$5,850,000

Este Proyecto de Investigación para la Prevención fue evaluado favorablemente por el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención en su Séptima Sesión Ordinaria, aprobándose la ratificación del PAPC y la configuración del Calendario de Aportaciones en la Octava Sesión Ordinaria realizada el 24 de noviembre de 2015 (se adjunta Acta).

Presidente del Comité Interno

 Dr. Carlos Miguel Valdés González

Secretaria Técnica

 Lic. María Yolanda Aguilar Ponce