

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN, FOPREDEN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS AUTORIZADOS



SOLICITANTE		CENAPRED		PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VULNERABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE PUENTES EN ZONAS DE GRAN INFLUENCIA DE CICLONES TROPICALES														
N°	ACTIVIDADES	PLAZO		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	COSTOS	
		MESES	SEMANAS																	
Actividad 0 Gestiones administrativas																				\$0
0.1	Gestiones administrativas	3	12																	\$0
Actividad 1 Recopilación de la información																				\$746,000.00
1.1	Carreteras	2	8																	\$ 248,670.00
1.2	Puentes	2	8																	\$ 298,670.00
1.3	Estaciones meteorológicas	2	8																	\$ 198,660.00
Actividad 2 Recorridos carreteros																				\$1,392,000.00
2.1	Zona del Pacífico (Colima-Sonora)	2	8																	\$ 414,000.00
2.2	Zona del Pacífico (Chiapas-Oaxaca-Guerrero-Michoacán-Colima)	2	8																	\$ 414,000.00
2.3	Zona de Baja California (Baja California Norte y Baja California Sur)	2	8																	\$ 564,000.00
Actividad 3 Identificación de estructuras de puentes más vulnerables																				\$ 391,200.00
3.1	Por ubicación	0.5	2																	\$ 235,600.00
3.2	Por condición física actual	1	4																	\$ 155,600.00
Actividad 4 Análisis de información meteorológica																				\$1,560,000.00
4.1	Revisión de estadísticas disponibles de huracanes	1	4																	\$ 240,000.00
4.2	Análisis de la información meteorológica recabada	1	4																	\$ 240,000.00
4.3	Elaboración de modelos	2	8																	\$ 720,000.00


[Handwritten signature]


	1 (i)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Gastos de Operación y Supervisión																0.00	
1	NO APLICA															0.00	
2																	0.00

Subtotal 2	0.00
-------------------	-------------

Calendario de Aportaciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL
	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	Noviembre 2016	Diciembre 2016	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	
					746,000	2,107,600	875,600	1,190,700	1,404,000	293,000	1,615,000				2,095,800	\$10,329,200

Este Proyecto de Investigación para la Prevención fue evaluado favorablemente por el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención en su Octava Sesión Ordinaria (se adjunta Acta), aprobándose la ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos y la configuración del Calendario de Aportaciones en la Décima Sesión Ordinaria, realizada el 04 de marzo de 2015 (se adjunta Acta).

Presidente del Comité Interno

 Dr. Carlos Miguel Valdés González

Secretaria Técnica
 En suplencia de la Directora de Servicios Técnicos

 Mtra. Constanza Rivera Pereira