SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y PROTECCION CIUDADANA

N CNPC

COORDINACION NACIONAL
DE PROTECCION CIVIL

CENAPRED

CENTRO NACIONAL DE PREVENCION
DE DESASTRES

0

Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana
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Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/ 0 N4 1e /2021
Ciudad de México, a 16 de julio de 2021
Asunto: Envio de informe técnico trimestral

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini

Director General para la Gestién Integral de Riesgos
Coordinacién Nacional de Proteccion Civil
Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de
Operacion del Fondo para la Prevencion de Desastres Naturales (REFOPREDEN) y en relacién con el
articulo 29 de los Lineamientos para la operaciéon del Comité Interno de la Subcuenta de Investigacion
en el Marco del ROFOPREDEN; este Centro Nacional, en su caracter de Ejecutor del proyecto de
investigacion denominado “Desarrollo de mddulos para el célculo y anélisis de vulnerabilidad y riesgos
en el Atlas Nacional de Riesgos”, presenta el informe trimestral correspondiente al periodo del 11 de
abril al 10 de julio del 2021, en el formato dispuesto para tal fin.

Sin otro particular, aprovecho la ocasidn para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrigue Guevara Ortiz
Director General

Cce.p. Lic. Laura Veldazquez Alzta.-Coordinadora Nacional de Proteccién Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.-Respetuosamente.
Miembros del Comité Interno de la Subcuenta de Investigacién para la Prevencién. Para su conocimiento.

EGO/cit/macp 2

Av. Delfin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldia
Coyoacan, Ciudad de México. Tel: 5511036000 ext. 72019, www.gob.mx/cenapred

Los avisos de privacidad estdn disponibles para consulta en

https//www.gob.mx/cenapred/es/documentos/avisos-de- -privacidad-del-cenapred
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Nombre del proyecto Desarrollo de mdédulos para el
calculo y andlisis de vulnerabilidad y
riesgos en el Atlas Nacional de
Riesgos

Centro Nacional de Prevencién de
Desastres (CENAPRED)

Ing. Enrique Guevara Ortiz

ISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL

Institucién Ejecutora

Persona responsable del
Ve ¥4 proyecto
ST Trimestre / Total

13/16

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y
Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 10 julio de 2021, se continué con las gestiones
administrativas correspondientes para la ejecucién del proyecto.

DESCRIPCION DE AVANCE PARA CADA UNO DE » LS
LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES | TRIMESTRE QUE SE REPORTA
: - PLAZOS Y COSTOS (PAPC) ; s
. Breve descripcion de la A
Nombre de la SEn : %
ST actmdad desegrrollada durante ENTREGABLE AVANCE
el trimestre
11  Adquisicién de
PR licenciamiento 70%
s Eisefio gl necesario ara la
sistema para el . P Técnica-
calculo y analisis de Se solventaron las observaciones | programacién de los PR
o hechas por Ila Unidad de|moddulos requeridos
vulnerabilidad \Y . . A |
rlesgos en el Atlas (;oplerno Digital al Formato|para el proceso de
; Unico de Solicitud de Dictarnen. |automatizacién del
Nacional de P
Riesaos calculo de
9 vulnerabilidad y
riesgos
2: Desarrollo del 21 Modulos de
sistema para el . -
- Rl Se solventaron las observaciones | programacion e
calculo y analisis de . : s
s hechas por la Unidad de|implementacion en
vulnerabilidad Y ; g~ . 60%
Hesass on el Atias Gobierno Digital a! Formato|la piataforma del
9 Unico de Solicitud de Dictamen. |Atlas Nacional de
Nacional de .
. Riesgos
Riesgos
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EW-APROC Nombre del proyecto Desarrollo de mddulos para el
b calculo y analisis de vulnerabilidad y
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL riesgos en el Atlas Nacional de
Riesgos
Instituciéon Ejecutora Centro Nacional de Prevencién de
Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz
proyecto
Trimestre / Total 13/16

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Descrlblr cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantltatlva
en que medida cubre lo comprometido en Ia Flcha Técnica. ;

Alta en la Herramienta de Gestién para la Polltlca de TIC para su visto bueno por parte
de la Unidad de Gobierno Digital.

Los resultados, (,de que forma abonan a la parte preventiva del proyecto"

Al conocer el riesgo ante la presencia de un fenémeno perturbador medlante eI ANR
las autoridades encargadas de la proteccidn civil podrén reducir su impacto y por lo
tanto, las pérdidas tanto econdmicas como de vidas humanas. Con el desarrollo de este
proyacto se estaria en posibilidades de calcular el riesgo para algunos fendéirenos de
origen natural.

Senalar el proceso o la rnetodologla empieada para ia obtencnon de los productos
reportados : : ; :

Clasificacién de los siétemas expuestos de acuerdo a su tipologia
Definicién del costo de los sistemas expuestos

Estimacion de la probabilidad de que ocurra un fenédmeno perturbador
Estimacion de la vulnerabilidad de los sistemas expuestos

Estimacion del riesgo

2. Descripcién detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes adquiridos de
acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir
especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberan tener formato shape.

Concepto Descripcion
No.

1 No aplica No aplica
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:We E}\?MR@C Nombre del proyecto Desarrollo de moddulos para el
rﬁ . célculo y anélisis de vulnerabilidad y
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL riesgos en el Atlas Nacional de
Riesgos
b Instituciéon Ejecutora Centro Nacional de Prevencién de
Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz
proyecto
Trimestre / Total 13/16

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN.‘
INFORME TECNICO TRIMESTRAL
3. Productos que se tienen al momento del reporte.

Mecanismo de integracion con la CNPC o

No. Producto utilizable ol CENAPRED

1 No aplica No aplica

4. Comentarios

En la Vigesimoséptima Sesién Ordinaria el 06 de julio de 2018, el Comité Interno adopté los siguientes
acuerdos: RO/27/01/2018: Se aprueba el 11 de abril de 2018, como fecha de inicio para la ejecucién de
los proyectos de Investigacion denominados: “Estimacion de la vulnerakilidad de riesgo
socioecondmico de la Ciudad de México. Casos de estudio: Delegacién Alvaro Obregdn,
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa” y “Desarrollo de mddulos para el cdlculo y andlisis
de vulnerabilidad y riesgo en el Atlas Nacional de Riesgos” y el “RO/27/02/2018: Se aprueba por
unanimidad los calendarios para la elaboracién de los informes trimestrales de los proyectos
denominados: “Estimacion de la vulnerabilidad de riesgo socioeconémico de la Ciudad de México.
Casos de estudio: Delegacién Alvaro Obregén, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa” y
“Desarrollo de modulos para el cdlculo y andlisis de vulnerabilidad y riesgo en el Atlas Nacional de
Riesgos”.

En este sentido, la fecha de ejecucién del proyecto es a partir del 11 de abril de 2018 y conforme al
calendario para la elaboracién de informes trimestrales, es que se rinde el presente.

Reviso Autorizd

7 PR

T

DRA. CECILIA IZCAPA TREVINO ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ
Directora de Anadlisis y Gestion de Director General del CENAPRED
Riesgos
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SEGURIDAD | FOPREDEN

SELCRETARIA DE CURIDAD
Y FROTECCION CINDADANA

ap CNPC

wj COORGIMACION HACIONAL

DE PROTECTION CIViL

ESTRAL

e

ACTIVIDADES BUAASION Lol monto esecutavo|  wavance | FECMACE MESES
MESES PROCRAMADO o) Jaf22i2}2 J28f20f30) 3|32} 41
Actividad 1. Disefio del sistema para el calculo y| g;«'f&
andlisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas| 1,200,450.00 0.00 0%
Nacional de Riesgos
11 Adquisicion de licenciamiento necesario para laj
programaclurf de !os modulos requeridos para el ?roceso 6 1200,450.00 S -
de automatizacion del calculo de wulnerabilidad vy
riesgos.
Actividad 2. Desarrollo del sistema para el cilculo y|
andlisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas| 788,000.00 0,00 o3
Nacional de Riesgos
21 Mddulos de progran‘xacmn e |.mplemen(ac16n en la 2 60000000 el =
plataforma del Atlas Nacional de Riesgos.
22 Puesta en Operacion del sistema en los servidores,
donde se hospeda Ia plataforma del Atlas Nacional de| 12 138,000.00 0.00 o
Riesqos.
2.3 Capacitacion a los estados y municipios para su uso. 4 50,000.00 0.00 O
| Total i 198845000
MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO
R X < % = e Fecha de - ™
Actividad Modificada Accién Modificada Acuerdo de Autorizacién del Comité Técnico Modificacion Detalle de las Modificaciones

OBSERVACIONES

[ET proyecto fue autonzado por o] CoMte Tecnico (CT) del FOPREDEN mediante el Acuerdo O.IV.12/2017 adoptado en su Cuarta Sesion Ordinaria celebrada el 27 de hoviernbre de 2017, E101 de febrero de 2018 mediante el oficio HOO-DG/130/2018 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Mediante 10s oficios H00-DG/0870/2018, HOO-DG/1496/2018 y H
con fechas 28 de mayo de 2018, 09 de octubre de 2018y 20 de marzo de 2019, respectivamente, se realizé el registro de firmas de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. Mediante los oficios HOO-DG/1322/2018, HOO0-DGN590/2018, HOO-DG/0105/2019 y HOO-DG/0405/2019 con fechas 03 de septiembre y 23 de octubre de 2018, y 30 de enero y 15 de marzo de 2019,
respectivamente, se solicito a la Direccién General de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones de la Secretaria de Gobernacion el dictamen técnico favorable del licenciamiento requerido en el proyecto. Mediante el Acuerdo RO/36/01/2020 adoptado por el Comité Interno de la Subcuenta de Investigacion en su Trigésimo Sexta Sesién Ordinaria con fecha 19 de mayo de 2020 aprobd
Ja modificacion del PAPC, aumentando 24 meses el plazo originalmente autorizado, mismo que se hizo de conocimiento al CT del FOPREDEN, a través del oficio E00-DG/0619/2020 con fecha 22 de mayo de 2020. Con el oficio SSPC/UAF/DGRMSOP/ 02879/2020 la Direccién General de Recursos Materiales, Servicios y Obra Publica (DGRMSOP) emitio el dictamen de viabilidad favorable para el
proyecto; con el oficio E00-DG/1222/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020 se solicita a la DGRMSOP el dictamen que corresponda a las caracteristicas establecidas en la normatividad aplicable para la contratacion de los bienes y servicios para este proyecto. Debido al proceso de extincién del Fideicomiso Preventivo 2068, el proyecto se encuentra suspendido hasta la emision de las nuevas

reglas de operacion del Fondo Preventivo.

fivo y que su soporte di esta disponible parala

en este d t ponde al periodo que se sefiala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la P i6n de Desash (FOPREDEN) que se otorg para la ej i6n del pi te Proyecto P
competente para su verificacién.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la i que resulte |

Revisa Autoriza

ING."ENRIQUE GUEVARA ORTIZ




