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Nombre del proyecto

inundacién
de

peligro por
deslizamiento
mediante
por Vehiculos Aéreos
Tripulados-cdrones (VANT)

Institucion Ejecutora

Desastres (CENAPRED)

proyecto

Persona responsable del

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General del CENAPRED

Trimestre / Total

6/6

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades
programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en
términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 22 de diciembre al 21 de marzo de 2018, se

brindé continuidad a las gestiones correspondientes para la ejecucién del Proyecto.

DESCRIPCION DE AVANCE PARA CADA
UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC) ’

TRIMESTRE QUE SE REPORTA

S Breve descripcion de
Nombre dela |la actividad 2 :
actividad desarrollada durante Erjtfegable ; %Avance .
[ | el trimestre. : ke
Se validaron los | 2.3 Mapas de 75%
geoprocesos que se|susceptibilidad al
requieren para la | deslizamiento de laderas
elaboracion de los|enla Ciudad de
mapas de | Huauchinango, Puebla y la
susceptibilidad al | Delegacién Alvaro
) - deslizamiento de | Obregdn en la Ciudad de
2. Generacion de e
escenarios de laderas Mexico :
peligro 2.4 Modelos de peligro por 75%
Se validaron los | inundacion del Rio
geoprocesos que se|Magdalenaenla
requieren para la | Delegaciéon Magdalena
elaboracion de los|Contreras y por la rotura
mapas de peligro por|de cortina de una presa en
inundaciones la Delegacion Alvaro
Obregodn
3. Elaboracion de|Se elaboré el
un sistema de|formulario de registro
optimizacion para|del proyecto en| 3. Desarrollo de la 45%
el procesamiento, | materia de TIC para ser | plantilla del sistema
almacenamiento Yy |validado por parte de la|informatico que
consulta de la | Direccion General de|contendra los maodulos 1,
informacion Tecnologias de la|2,3y4del SOPACD-VANT
derivada de un|Informacion y
vehiculo aéreo no|Comunicaciones de la
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Elaboracion de escenarios de

laderas,
informacién obtenida

Centro Nacional de Prevencion de
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SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL

Nombre del proyecto

inundacion
de

peligro por
deslizamiento
mediante
por Vehiculos Aéreos
Tripulados-drones (VANT)

Institucién Ejecutora

Desastres (CENAPRED)

proyecto

Persona responsable del

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General del CENAPRED

Trimestre / Total

6/6

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

tripulado
(SOPACD-VANT)

Secretaria de

Gobernacion

Se elabord el

formulario de registro

del proyecto en 45%
materia de TIC para ser

validado por parte de la| 3.2 Desarrollo del Médulo
Direccion General de|del nivel 1 del SOPACD-
Tecnologias de la| VANT

Informacion y

Comunicaciones de la

Secretaria de

Gobernacion

Se elabord el 45%
formulario de registro

del proyecto en

materia de TIC para ser

validado por parte de la| 3.3 Desarrollo del mddulo
Direccion General de|del nivel 2 del SOPACD-
Tecnologias de la| VANT

Informacion y

Comunicaciones de la

Secretaria de

Gobernacion

Se elaboro el 45%
formulario de registro

del proyecto en

materia de TIC para ser

validado por parte de la| 3.4 Desarrollo del médulo
Direccion General de|del nivel 3 del SOPACD-
Tecnologias de la| VANT

Informacion y

Comunicaciones de la

Secretaria de

Gobernacién

Se elabord el 45%
formulario de registro|3.5 Desarrollo del médulo

del proyecto en |del nivel 4 del SOPACD-

materia de TIC para ser | VANT

validado por parte de la
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Nombre del proyecto

Elaboracién de escenarios de
peligro por inundacién |y
deslizamiento de laderas,
mediante informacién obtenida
por Vehiculos Aéreos no
Tripulados-drones (VANT)

Institucion Ejecutora

Centro Nacional de Prevencién de
Desastres (CENAPRED)

Persona responsable del
proyecto

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General del CENAPRED

Trimestre / Total

6/6

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Direcciéon General de
Tecnologias de la
Informacioén y
Comunicaciones de la
Secretaria de
Gobernacion
4 Capacitacion a las
autoridades :
: 4.1 Transferencia de
municipales y P
. conocimientos sobre el
delegacionales de .
. -, - uso de escenarios de
Proteccidén Civil | Se definieron los temas . . o
o : peligro a las autoridades 45%
sobre la planeacion | a transferir
. el encargadas de la
territorial utilizando s o 2
Protecciéon Civil y la
los modelos de e .. fp s
. planificacion territorial
peligro elaborados
en el proyecto
5. Imparticion de
talleres de
planeacion
participativa a las 5.1 Transferencia de
personas dque se conocimiento a personas
ubiquen dentro de |Se definieron los temas | ubicadas en zonas de 45%
las zonas | a transferirse peligro por inundacién o °
identificadas como susceptibilidad al
de peligro por deslizamiento de laderas
inundaciones o por
deslizamientos de
laderas
6. Realizacion del
segundo seminario
sobre Uso de
Vehiculos Aéreos|Se definié la logistica|6.1 Realizacion de 45%
no Tripulados - |del evento seminario °
Drones (VANT) en
el ambito de Ia
Proteccion Civil
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Nombre del proyecto Elaboracién de escenarios de
peligro por inundacion y
deslizamiento de laderas,
mediante informacién obtenida
por Vehiculos Aéreos no
Tripulados-drones (VANT)

Institucién Ejecutora Centro Nacional de Prevencion de
Desastres (CENAPRED)

Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz

proyecto Director General del CENAPRED

Trimestre / Total 6/6

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantltatlva
en qué rnedida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica. S
Se elaboré. el formulario de registro del proyecto en materia de TIC para ser validado
por parte de la Direccion General de Techologias de la Informaciéon y Comunicaciones
de la Secretaria de Gobernacién para la autorizacion de la contratacion del servicio de
programacion de la herramienta geoinformatica compatible con el Atlas Nacional de
Riesgos denominada SOPACD-VANT, la cual permitird la consulta oportuna de la
informacién geoespacial generada por medio de un Vehiculo Aéreo no Tripulado
(VANT), por parte de la Direccién General de Tecnologias de la Informacion y
Comunicaciones de la Secretaria de Gobernacién

Los resultados, ¢de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?

Al contar con el sistema SOPACD-VANT, las autoridades encargadas de la Proteccion
Civil a nivel nacional podran tener conocimiento en tiempo casi real de las amenazas
que sean identificadas con drones y subidas al sistema.

Al conocer las autoridades de proteccién civil y planeacion del territorio las zonas de
peligro por inundaciones y susceptibilidad al deslizamiento de laderas podran
implementar acciones que mitiguen los efectos de dichos fenédmenos perturbadores.
Al capacitar a las autoridades proteccion civil y planeacién del territorio, asi como a la
poblacion expuesta a inundaciones y deslizamientos de laderas, se crea una cultura
preventiva.

Senalar el proceso o la metodologia empleada para la obtenc:on de los productos
reportados ;

Llenado de formulario para la autorizacion de la contrataaon del servicio de
programacién de la herramienta geoinformatica compatible con el Atlas Nacional de
Riesgos denominada SOPACD-VANT para actividades 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, por parte de

la Direcciéon General de Tecrnologias de la Informaciéon y Comunicaciones de la
Secretaria de Gobernacién

2. Descripciéon detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes
adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se
trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen
debera tener formato shape.

Conceptc

e

1 No aplica A "No épIAiE:é“ '
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%INprROC Nombre del proyecto Elaboracion de escenarios de
peligro por inundacién vy

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL deslizamiento de laderas,
mediante informacion obtenida
dh por Vehiculos Aéreos no

. @‘5 Tripulados-drones (VANT)
ég.;g;gi Institucion Ejecutora Centro Nacional de Prevencion de
o A Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz
proyecto Director General del CENAPRED
Trimestre / Total 6/6

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

1 No aplica ‘No apllca

4. Comentarios

Sin comentarios

Reviso Autorizo

ik Bl I.zcap-a’Trevmo.‘ . Ing. Enrique Guevara Ortiz

Enedrgads de la Dlrecc'lon de andlisisy Director General del CENAPRED
Gestion de Riesgos
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TADIA DY SORVINACION ' s
R : R 5 . INFORMEITRIMESTRAL . : ST
INSTANCIA AUTORIZADA NOIIBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO MONTO TOTAL PLAZO DE EJECUCION PERIODO TRIMESTRAL
A = AT = 5 — RS
OF DE PELIGRO 'OR IGN OBIENIDA POR - A : K
CENAPRED ~ vewiculos Amox s TRIPULADOS-DRONES (VANT) ENEAS X | $3.567,180.14 | 3r/os/201 ¢ A F #2018 0l 2} de morso de 1Y 3 I \
PR ouRACON o MESES [
wrars 1 Fl F) 4 3 3 2 ] [ 10 i) 12 1 i i3 i3 kE2 i) i) 20 2 27 23 24 3 2 7
Actividad 1. Trémites da gestién administrativa. 0.00 000 000
(T 0 550 Caoalt T KR RO DN PR s TR R B BT IR Ol POt PoDus O TR 500
Actividad 2. Generacién de escenarios de peligio 1,487,180.14 1,328,760.00
2.1 Adaul herramlentos do rabalo. 2 1.337,180.14 P PR REE 1,328,780.00
Gonerocion de Modelos Diglales de Superficio o 7 5
ios de Inundacién. 2500000 ONY
22 Generacion de Modelos Dighalas do- Superticia el o
infomacién  para o elaboackin de mapas dol 2 25,000.00 000
wiceptibiidad al desizamisnto do laderas, 5
2.3 Mapas de susceptibiidad al destizamiento de laderas)
on la Cludad de Huauchinango, Pusbia v la Delegaciéen| 2 50,0000 000 -
Alvaro Obragén en la Cludad de Mérico
2.4 Modelos de paligro pot ol Rio
o la Delngacion Magdalena Contrerary por la rotua de| 2 50,000 00 000
cortina de una presa en la Delegackin Alvaro Obreqdn,
Actividad 3. de un shlema de
para el procesamiento. aimacenamiento y consulta del
dervada de un vehiculo aéreo o Hipuladol 000000 2%
(SOPACD-VANT).
3.1 Dasarrolo de la plantiia dot silema informético auel 2
contendra los médulos 1.2. 3y 4 del SOPACD-VANT. 2 \.000/00000 088
3.2 Desarrolio 1 0l 1 VANT. 25,000.00 0.00
3.3 Dasarrolio de! médulo del nivel 2 del ‘OPACD VANT, 225,000.00 0.00
3.4 Desanoto dol moduio dol nivel 3 del SOPACD-VANT 226,000.00 T 000
3.5 Dewaotio del méduio delnivel 4 del SOPACD-VANI. 225,000.00 000
Actividad 4. Capacilacién o las autoridodes municipales y| T
delegacionales de Proteccién Civil sobre la planeacin
ferritorlal utiizando los modelos de peligro elaborados en| 190,000:00) X
el proyecto 3
41 Tanderencia de conomientos sob ol uio dn)
de paligro a lay i de o 0s 100,000 00 0.00
protaccioncivily la tenitorial
Aclividad § Imparicién de falleres de planeacién) -
participativa a las personas que te ubiquen dentro de los|
10nas Identiicadas como de peiigro por Inundaciones o 100.000.00 A
siza do laderas.
5.1 Transterencia de conocimiento a peronas ubicadas)
an zonas de peligro por inundacién o susceptibiidad all 0s 100,000.00 .+ 000
deslizamiento de laderas.
Actividad 6. Relizacién del segundo seminario sobre Uso)
de Vehiculos Aéreos no Tripulados - Drones (VANT) en el 0.00 3 0.00
Gmbito de la Proteccién Civi.
61 Poalcion do wminario 600
[ Tolal
MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO
Actividad Modificada Acclén Modificada Acuerdo de Autorizacion del Comité Técnico Fecha de Modificacion Detalle de las Modificaclones
OBSERVACIONES
£l proyecto fue autorizado ror el Comité Tecnico del FOPREDEN modionte el Acuerdo EIV.02/2016 adoptado en su Cuarla Sesion E ol 23 do novi do 2016, £122 do diciembre do 2016 medianto ol oficio H00-DG/1801/2016 fue rafificads el Progiama d Actividades, Plazos y Coifo (PAPC). Mediante el oficio H00-DG/0320/2017 con lecha 7 do marzo do 2017 se realiz6 el registro de los
funcionarios acultados para cjercor los recursos autorizados. El proyocto 10 togistis an la cartora de inversion de la Secretaria do y Crédilo Publico (SHCP) con numero de solicilud 52554 y Clave 1704H000001. Madianto ol oficio HO0-DG/0810/2017 con fecha 19 de junio de 2017 se soficils el Oficio de Liberacion de Inversion, mismo que fuo outorizado el 28 de junio do 2017 mediante el oficio OM/OLI/005/2017.
Mediante ol Acuerdo R0/22/05/2017 adoplado por el Comité Infermo de la de i eniu Sosién Ordinaria con lecha 07 do diciembre de 2017 aprobd préroga por 3 meses ol plazo originalmente autorizado. Mediante el oficio H00-DG/0431/2018 con fecha 20 de marzo de 2018 1e solicité ol fiduciario ol pago de la actividad 2.1. Mediante los oficios HOO-DG/1496/2018 y HOO-
DG/0438/2019 con fecha 9 de oclubre de 2018y 20 de marzo do 2019, respactivamente, se actuiizé el registro de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. So encuentra en proceso de formakizacion del convenio para ka ejecucion de las actividades restantes.
Declaro bajo prolesto de decir verdad, que la | pedodo que se sefiala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevencién de Desastres Nalurales (FOPREDEN) que se oforgaron para la ejecucién del prasente Proyeclo ¥ que su sopore estd ‘para la auloridad que resulle compelente para su
verificaclén.
Revisa Avutorlza
N7A ANAHI ELSA RIVERA PEREIRA ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ




